

Allegato 1 - Schema trasporti da e per l'Antartide

Nelle more dell'autorizzazione all'avvio ufficiale delle attività della XXXVIII Spedizione e tenendo conto delle informazioni attualmente disponibili, è presentato di seguito lo schema trasporti previsti per la prossima spedizione.

ENEA-UTA comunicherà al giornalista selezionato, non appena possibile, l'esatta finestra temporale per lo svolgimento delle attività previste.

Stazione Mario Zucchelli:

apertura con primo gruppo logistico	12/10/2022
primo arrivo di personale scientifico	18/10/2022
ultimo trasporto con aereo diretto dalla Nuova Zelanda	21/11/2022
chiusura della stazione	10/2/2023

Stazione Concordia:

primo volo da MZS (apertura campagna estiva)	1/11/2022
chiusura campagna estiva (avvio campagna invernale)	8/2/2023

N/R Laura Bassi:

partenza da Lyttleton	2/1/2023
prima campagna oceanografica	
arrivo a MZS, operazioni di scarico e cambio del personale	4/2/2023
partenza per la seconda campagna oceanografica	8/2/2022
partenza da MZS	6/3/2023

Il tempo stimato di viaggio verso Lyttleton da MZS è di 7-9 giorni.